

Tasks Name	Start Build	Finish Build	% Build	Names	Start Testing	Finish Testing	% Testing
<b>Phần 1</b>							
1	11/10	12/15	100%	Minh		12/16	100%
2	11/10	12/15	100%	Minh		12/16	100%
3	11/10	12/15	100%	Minh		12/16	100%
4	11/11	12/15	100%	Ngọc		12/16	100%
5	11/11	12/15	100%	Ngọc		12/16	100%
6	11/11	12/15	100%	Ngọc		12/16	100%
7	11/11	12/15	100%	Ngọc		12/16	100%
8	11/11	12/15	100%	Ngọc		12/16	100%
9	11/11	12/15	100%	Ngọc		12/16	100%
10	11/12	12/15	100%	Ngọc		12/16	100%
11	11/13	12/15	100%	Minh		12/16	100%
<b>Phần 2</b>							
1	11/11	12/15	100%	Minh		12/16	100%
4	12/11		100%	Minh		12/16	100%

Names	Notes
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	
Minh	